CONCEPT ORGANOGRAM PROJECTORGANISATIE TENTOONSTELLING

Directie gastmuseum

Verantwoordelijkheden
Tentoonstellingsruimten + promotie

Taken:
- Advisering opdrachtgever betreffende voortgang project op basis van voorstellen ontwerper/bouwer
- Verzorgen noodzakelijke verbouwing (Koetshuis) en restauratie (Oranjerie)
- Leeg opleveren tentoonstellingsruimten
- Onderhoud tentoonstelling na oplevering
- Het verzorgen van de promotie

OPDRACHTGEVER
Fa. X

Verantwoordelijkheden:
Eindverantwoordelijk

Taken:
- Vertegenwoordigen samenwerken instellingen Y + Z in het project
- Het aanleveren van de inhoudelijke gegevens in de vorm van een storyline + daarbij bruikbare objecten, beelden en audiovisueel materiaal
- Het nemen van besluiten aangaande voorstellen gedaan door Hypsos, met name het Schetsontwerp (SO), het Voorlopig ontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO), alsmede de bij het VO en DO behorende begrotingen en detailplanningen en de eindoplevering.
- beschikbaar stellen fondsen + betalen facturen

Gemeente

Verantwoordelijkheden
Projectcoördinatie totale project

Taken:
- Advisering opdrachtgever betreffende voortgang project in relatie de gelieerde projecten
- Verslaglegging vergaderingen
- rapportage en coördinatie waar nodig
- Afstemmen content tentoonstelling met website
- Ondersteunen NAM bij het zoeken naar bruikbare objecten, beelden en audio-visueel materiaal

Ontwerper/bouwer

Verantwoordelijkheden:
Eindverantwoordelijk voor alle door de projectgroep te nemen beslissingen en voor het doen van voorstellen aan de opdrachtgever binnen de gestelde randvoorwaarden van tijd en geld, zoals neergelegd in de "Projectomschrijving TT ....." en daarmee samenhangende realiseerbare kwaliteit.

Taken:
- het organiseren van het tentoonstellingsproject
- Het samenstellen van het SO, VO en DO, alsmede de bij het VO en DO behorende begrotingen en detailplanningen.
- Het bouwen en installeren van de tentoonstelling, inclusief aansturing onderaannemers